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DISPOSIZIONE DEL PRESIDENTE DEL C.d.A.
Provvedimento nc>206 assunto in datﬁ)ﬁ:.l@.-.s%@\o\

OGGETTO: VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA DEL
SEMINARIO DIOCESANO CON ACCESSO DA PIAZZA GARIBALDI DA ADIBIRE A
PARCHEGGIO PUBBLICO.

Codice identificativo gara (CIG) 78643960E3

Presa D’'ATTO

Premesso:

- che con Disposizione del Presidente del Consiglio d’Amministrazione n. 171 del
13/03/2019, veniva indetta la gara ex art. 36 c. 2 lett. b del DLGS 50/2016, per
lavori di sistemazione dell’area esterna del Seminario Diocesano con accesso da
piazza Garibaldi da adibire a parcheggio pubblico mediante RDO sul MEPA n.
2270669 il 08/04/2019

- Che la RDO, con provvedimento n. 197 in data 28/06/2019, veniva aggiudicata
definitivamente alla ditta SO.GE.AP. srl di Giovinazzo (BA), con un ribasso
percentuale del 35,79 % (TRENTACINQUE/79 per cento) applicato sull'elenco
prezzi unitari posto a base di gara per un importo lavori di € 30.311,60, oltre
oneri di sicurezza non soggetto a ribasso per € 1.652,24 e oneri fiscali.

- Che in fase di esecuzione dei lavori era emersa da parte della Soprintendenza
Archeologica delle belle arti e paesaggistico per la citta metropolitana di Bari, di
prevedere una pavimentazione diversa da quella con asfalto steso a caldo con
tappetino d’usura finale, utilizzando quella con materiale lapideo stabilizzato del
tipo Levocell.

- Che come risulta agli atti tale modifica, produce un aumento dell’importo lordo dei
lavori di € 18.012,98 che dedotto il ribasso d'asta diviene pari a € 11.556,13.

- Che tali ulteriori costi non alterano la spesa complessiva prevista dal progetto di €
137.000,00 (come evidenziato dal nuovo quadro economico suppletivo) in quanto
si utilizzano i proventi rivenienti dal ribasso di gara.

- Che il Consiglio d’/Amministrazione in data con verbale n. 318 in data 08/08/2019
approvava i lavori supplementari prendendo atto del nuovo quadro economico
finanziario senza aumento di spesa.

- Che a seguito dell’'avvenuta approvazione dei lavori suppletivi da parte del

1
Capitale Sociale € 516.000,00 (i.v.) Sede Legale: Via Camicella, Palazzo comunale
Registro delle Imprese di Bari Sede Amministrativa ed operativa: zona
industriale
Codice fiscale e Partita IVA n. 05007270720 70056 Molfetta (BA)
Societa sottoposta a controllo, Telefono: 080.338.19.43 — 080.338.99.86
direzione e coordinamento Telefax:  080.338.58.37
del Comune di Molfetta e-malil: info@molfettamultiservizi.it

ai sensi dell'art. 2497 bis del C.C. molfettamultiservizi@pec.it



3

molfetta multiservizi spa

Management

Consiglio d’Amministrazione, con disposizione di servizio, il RUP autorizzava la
societa SO.GE.AP. srl di Giovinazzo (BA), appaltatrice dei lavori di sistemazione
dell’'area esterna del Seminario Diocesano, ad eseguire la pavimentazione
utilizzando il materiale lapideo stabilizzato del tipo Levocell, secondo quanto
richiesto dalla della Soprintendenza Archeologica delle belle arti.

TUTTO CIO’' PREMESSO
Visto:

- Che la modifica del contratto nei termini sopradetti € prevista dall’art. 106 comma
1 lett. B, “ Modifica di contratti durante il periodo di efficacia” del DLGS 50/2016.

= Il D.lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

¢ Che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

» Di prendere atto della disposizione di servizio con la quale il RUP , ai sensi
dell’art. 106 comma 1 lett. B, ha autorizzato la ditta SO.GE.AP. srl di Giovinazzo
(BA), appaltatrice dei lavori di sistemazione dell’area esterna del Seminario
Diocesano ad eseguire i lavori supplementari in premessa, agli stessi patti e
condizioni del contratto principale.

« Di stabilire che I'erogazione del corrispettivo avverra alle condizioni previste nel
Capitolato Speciale d’Appalto di cui alla RDO sul MEPA n. 2270669 del
08/04/20109.

e Di attribuire al presente provvedimento valore di contratto modificato, di quello
sottoscritto in data 28/06/2019 col provvedimento n. 197, mediante
sottoscrizione per accettazione da parte dellimpresa del presente
provvedimento.

e Di trasmettere copia del presente provvedimento a:

» Responsabile Unico del Procedimento Geom. Oronzo Palmieri;
Geom. Pasquale De Tullio Direttore dei Lavori;
Collegio Sindacale;
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La presente disposizione non contiene dati personali ai sensi del D. Lgs. 30/6/2013 n.

196 “Codice in materia di protezione dati personali”.

IL R. i
Geom. ODronzo P ieri

Il Presidente

ACCETTAZIONE

STAZIONE APPALTANTE

APPALTATORE
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